

PLANO DE AÇÃO

Integrantes
Amanda Rodrigues Pinheiro, RA 24206585 Edinaldo Cruz da Silva, RA 23202013 Lucas Barcello Daloco, RA 24208623 Marcela Natália Liberato Giacometti, RA 24213822 Mayer Marinho Leandro, RA 24220534 Nicolas Caliel Picussa, RA 24211516 Samara da Silva Nascimento, RA 24220548

Disciplina	Projeto Integrador em Computação II
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	Desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento e agendamento de serviços.
Título provisório do trabalho	Sistema Web para Gestão de Serviços e Agendamentos: Uma Solução Tecnológica para Profissionais Autônomos
Problema	Uma profissional autônoma da área de beleza necessita de uma ferramenta digital que permita organizar seus serviços e horários de atendimento e possibilite aos clientes realizar seus próprios agendamentos.
Objetivo	Desenvolver um sistema web de gerenciamento e agendamento de serviços , acessível por computador e celular.
Polo(s)	Guararapes, Araçatuba e Ilha Solteira
Orientador do PI	Jefika Bezerra

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

O processo de escolha do local de realização do Projeto Integrador foi conduzido de forma coletiva pelos integrantes do grupo, considerando a possibilidade de identificar uma comunidade externa que apresentasse uma demanda passível de ser atendida por meio de uma solução tecnológica.

Inicialmente, foram levantadas e discutidas diferentes possibilidades de comunidades e públicos que poderiam participar do projeto, incluindo pequenos estabelecimentos comerciais, profissionais autônomos e prestadores de serviços que realizam o gerenciamento de suas atividades de maneira manual ou por meio de ferramentas não especializadas.

Para a identificação dessas possibilidades, foram considerados contatos e experiências dos integrantes do grupo em seus respectivos contextos sociais e profissionais, além da observação de situações cotidianas nas quais recursos tecnológicos poderiam contribuir para a organização e otimização de atividades.

A partir desse levantamento inicial, foram analisadas as características, necessidades e possibilidades de interação com cada uma das comunidades consideradas.

Durante as discussões realizadas pelo grupo, identificou-se que profissionais autônomos da área da beleza constituíam um público com potencial para utilização de uma solução de gerenciamento de serviços e agendamentos. Nesse contexto, observou-se a existência de demandas relacionadas à organização da agenda, ao controle de horários disponíveis, à divulgação dos serviços prestados e ao processo de agendamento realizado pelos clientes.

A escolha da comunidade foi realizada mediante consenso entre os integrantes do grupo, considerando critérios como a relevância da necessidade identificada, a possibilidade de acesso e interação com o público participante, a viabilidade de levantamento das informações necessárias e a compatibilidade da demanda com os objetivos e requisitos estabelecidos para o Projeto Integrador.

Como resultado desse processo, **foi selecionado uma profissional autônoma da área da beleza, utilizando-se a atividade de uma cabeleireira como cenário inicial**. A escolha possibilita o desenvolvimento de uma solução tecnológica voltada ao gerenciamento de serviços e ao agendamento de atendimentos, contemplando o cadastro de serviços e preços, a definição de dias e horários de atendimento e a disponibilização de uma interface para que os clientes possam consultar os serviços e realizar agendamentos.

Dessa forma, a seleção da comunidade participante foi resultado de um processo de análise e decisão coletiva, fundamentado na identificação de uma necessidade concreta e na possibilidade de desenvolver uma solução tecnológica aplicável ao contexto estudado, estabelecendo uma relação entre os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e uma demanda presente na comunidade externa.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

A profissional autônoma (cabeleireira) já é conhecida por um dos integrantes do grupo. A primeira visita formal ocorreu no espaço onde são prestados os serviços, possibilitando ao grupo conhecer a rotina de trabalho e a forma como os atendimentos são atualmente organizados.

Durante a conversa, o grupo apresentou a proposta do Projeto Integrador e realizou um levantamento inicial sobre os serviços oferecidos, horários de atendimento, processo de agendamento e principais dificuldades relacionadas à organização da agenda.

A profissional demonstrou receptividade à proposta e contribuiu com informações relevantes para a compreensão de suas necessidades. O grupo considerou o primeiro contato positivo, principalmente por possibilitar a identificação de uma demanda real e orientar o desenvolvimento de uma solução tecnológica adequada ao contexto da comunidade participante.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

A partir da conversa com a comunidade externa, foi identificada como principal necessidade a dificuldade de organizar e gerenciar os serviços e os horários de atendimento de profissionais de beleza autoônomos.

Atualmente, o processo de agendamento pode depender de comunicação manual com os clientes, o que pode ocasionar conflitos de horários, dificuldades no controle da agenda e maior demanda de tempo para a profissional.

Esse problema está diretamente relacionado ao tema norteador do Projeto Integrador, uma vez que possibilita o desenvolvimento de uma solução tecnológica baseada em um sistema web, banco de dados, JavaScript, API, computação em nuvem, acessibilidade, controle de versão e testes.

Dessa forma, o projeto busca utilizar os conhecimentos de tecnologia da informação para solucionar uma necessidade concreta identificada na comunidade externa.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema específico a ser desenvolvido pelo grupo é o **desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento e agendamento de serviços**, tendo como contexto de aplicação uma profissional autônoma da área da beleza.

A escolha do tema está relacionada a uma situação presente no cotidiano de diversos profissionais que trabalham com atendimento mediante horário marcado, especialmente no que se refere à organização da agenda, ao controle dos horários disponíveis e à comunicação com os clientes.

A proposta consiste no desenvolvimento de uma solução tecnológica que possibilite ao profissional gerenciar seus serviços, preços, dias e horários de atendimento, enquanto os clientes poderão consultar os serviços disponíveis e realizar agendamentos de forma digital, sem depender exclusivamente de comunicação direta para verificar a disponibilidade.

O tema está diretamente relacionado ao tema norteador definido pela UNIVESP, pois possibilita a aplicação integrada de conhecimentos de **desenvolvimento web, banco de dados, JavaScript, APIs, computação em nuvem, acessibilidade, controle de versões e testes de software**, buscando solucionar uma necessidade identificada junto à comunidade externa.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

Quinzena 1				
Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.				
Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Primeira reunião do grupo para discutir o tema.	Todos os integrantes	10/08/2026	21/08/2026	Alinhamento das responsabilidades e do cronograma inicial.
Análise do cenário da comunidade externa.	Todos os integrantes	10/08/2026	21/08/2026	Cada integrante realiza uma pesquisa para apresentar as propostas.
Sistematização das informações obtidas junto à comunidade externa e definição do problema central a ser investigado.	Todos os integrantes	10/08/2026	21/08/2026	O grupo decide o problema que irá abordar no projeto.
Levantamento de referência relacionadas ao projeto.	Todos os integrantes	10/08/2026	21/08/2026	Verificar se realmente atende ao tema proposto.

Quinzena 2				
Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.				
Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Reunião com a comunidade externa – ponto focal do projeto	Todos os integrantes*	24/08/2026	31/08/2026	*Apenas os integrantes do município de Guararapes.
Registrar e organizar as informações obtidas durante a interação com a profissional.	Samara	24/08/2026	31/08/2026	Dados para identificar e delimitar o problema principal a ser solucionado pelo projeto.
Elaborar o plano de ação das próximas etapas do projeto, estabelecendo atividades, responsáveis e prazos.	Todos os integrantes	24/08/2026	31/08/2026	Dividir as tarefas a ser realizada por cada integrante.
Realizar reunião de validação do plano de ação.	Todos os integrantes	24/08/2026	31/08/2026	Confirmar se todos estão de acordo até esta etapa do projeto.
Realizar o upload do Plano de Ação.	Samara	24/08/2026	31/08/2026	Dia 31/08/2026

Quinzena 3				
Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.				
Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Definir coletivamente o título do Projeto Integrador, considerando o problema identificado e a solução proposta.	Todos os integrantes	07/09/2026	20/09/2026	Poderá sofrer alterações futuras.
Realizar visita ao local de pesquisa para conhecer a rotina da profissional e observar o processo de organização dos serviços e agendamentos.	Samara, Amanda e Marcela	07/09/2026	20/09/2026	Analisar o dia a dia da profissional.
Analisar as necessidades identificadas e validar as principais funcionalidades que deverão compor o sistema.	Edinaldo e Lucas	07/09/2026	20/09/2026	O que é realmente necessário nesse sistema?
Iniciar a modelagem do sistema, contemplando o banco de dados e os principais fluxos de funcionamento.	Mayer e Nicolas	07/09/2026	20/09/2026	Estruturação inicial

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Desenvolver a estrutura inicial do sistema web, contemplando as principais telas e funcionalidades definidas.	Edinaldo e Lucas	21/09/2026	30/09/2026	Construção do protótipo inicial. Desenvolvimento da interface utilizando React.js.
Desenvolver a estrutura inicial do banco de dados e realizar a integração com a solução.	Mayer e Samara	21/09/2026	30/09/2026	Banco relacional – PostgreSQL Para armazenamento de usuários, serviços, horários e agendamentos.
Realizar a integração inicial entre interface, funcionalidades e banco de dados.	Mayer e Nicolas	21/09/2026	30/09/2026	Desenvolvimento de API REST utilizando Node.js e Express para comunicação entre a interface e o banco de dados.
Apresentar a solução inicial à comunidade externa e demonstrar as principais funcionalidades desenvolvidas.	Amanda e Marcela	21/09/2026	30/09/2026	Validação da solução inicial.
Elaborar e revisar o Relatório Parcial conforme as orientações e modelos disponibilizados no AVA.	Todos os integrantes	21/09/2026	30/09/2026	De acordo com a divisão de tarefas.,
Finalizar e entregar o Relatório Parcial.	Samara	21/09/2026	30/09/2026	Entrega dia 30/09/2026

Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.				
Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Aprimorar as funcionalidades de cadastro, consulta e gerenciamento dos serviços.	Edinaldo e Lucas	05/10/2026	18/10/2026	Implementação e correção das funcionalidades do sistema.
Aprimorar o módulo de agendamento e verificação de disponibilidade de horários.	Amanda e Marcela	05/10/2026	18/10/2026	Aperfeiçoamento das regras de negócio e prevenção de conflitos de horários.
Integrar e revisar o front-end, API e banco de dados.	Mayer e Samara	05/10/2026	18/10/2026	Integração entre React, Node.js/Express e PostgreSQL.
Implementar melhorias relacionadas à acessibilidade e responsividade.	Mayer e Nicolas	05/10/2026	18/10/2026	Adequação da interface para diferentes dispositivos e usuários.
Realizar testes preliminares da versão final e corrigir erros identificados.	Todos os integrantes	05/10/2026	18/10/2026	Verificação das principais funcionalidades antes da validação final.

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Executar testes funcionais do sistema, verificando o funcionamento das principais funcionalidades.	Edinaldo e Lucas	19/10/2026	01/11/2026	Testes de cadastro, consulta e agendamento.
Realizar testes de integração entre interface, API e banco de dados.	Nicolas	19/10/2026	01/11/2026	Verificação da comunicação entre os componentes do sistema.
Avaliar a acessibilidade, usabilidade e responsividade do sistema.	Amanda e Marcela	19/10/2026	01/11/2026	Verificação da experiência de utilização em diferentes dispositivos.
Corrigir erros e realizar os ajustes identificados durante os testes.	Mayer e Samara	19/10/2026	01/11/2026	Refinamento da versão final do protótipo.
Realizar a validação final da solução junto à comunidade externa.	Todos os integrantes	19/10/2026	01/11/2026	Verificação da adequação da solução às necessidades identificadas.

Quinzena 7**Objetivo:** Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Roteiro do vídeo de apresentação	Amanda e Marcela	02/11/2026	06/11/2026	Definição da sequência de apresentação do projeto.
Gravar e revisar o vídeo	Todos os integrantes	02/11/2026	06/11/2026	Apresentação do problema, solução, tecnologias e resultados do projeto.
Finalizar a redação do Relatório Final conforme o modelo disponibilizado no AVA.	Samara	02/11/2026	06/11/2026	Consolidação das etapas, resultados e conclusões do projeto.
Revisar o relatório quanto à organização, coerência, referências e atendimento às orientações da UNIVESP.	Todos os integrantes	02/11/2026	06/11/2026	Revisão coletiva do documento final.
Realizar a entrega do Relatório Final e do Vídeo de apresentação.	Samara	02/11/2026	06/11/2026	Entrega dia 06/11/2026